项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况。
龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目，是以促进产业兴旺，带动村集体经济发展为目的，建设集红薯种植、加工、销售等一系列产业为一体的产业基地，主要建设内容为：建设、装修标准厂房400平方米、地面硬化103立方米、内外墙面抹灰刷漆1120平米、大门改造等基础设施建设，购买加工及包装设备，如清洗机一台、烘干机一台、锤片式粉碎机1台、薯类淀粉加工等机械设备、以及完善水电、照明、交通等配套基础设施。资金预算64.74万元，审计结算64.41万元，目前该项目已全面完工并验收合格投入使用。
（二）项目绩效目标。
项目以完成龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目建设，并全部支付完工程款，投入使用为总体目标，并设立按期对工程进度、施工质量、工程进度款项拨付情况进行监督的阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
开展项目绩效评价目的是对预算执行进行“双监控”，动态掌握政策落实和项目进展情况的重要手段。主要包括项目绩效自评和部门整体支出绩效自评。评价范围为：财政一般公共预算资金和专项资金。
三、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标，龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为64.74万元，执行数为64.41万元，完成预算数的99.49%。项目绩效目标完成情况是：已如期按照施工计划完成龙源坝镇炉坑村红薯产业基地项目建设，并经审计部门验收合格出具审计报告后支付完工程款，该基建项目前已正式投入使用并产生效益（详见附件：绩效自评表-附表2项目支出绩效自评表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目的实施严格按照我单位三重一大制度，组织党委、政府主要领导成员开展讨论，并经投票一致通过后才组织人员着手项目实施事宜。
（二）项目产出情况。
项目产出主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四项二级指标进行考核，从产出情况看，该项目的实施进度，施工质量，工程款拨付情况，成本控制等三级指标均能较好完成。
（三）项目效益情况。
[bookmark: _GoBack]项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力等四项二级指标进行考核，从效益情况看，该项目的实施辐射带动了周边15名农户务工，使炉坑村和周边村组的农户通过就业增收，不仅提升了村民的生活质量和幸福感，也有利于构建社会的和谐稳定。此外，产业基地的建设，充分地利用了当地的农业资源，促进了当地产业兴旺和村集体经济的发展。
（四）项目满意度情况。
通过民意调查结果显示，群众对该项目的实施较为满意，满意度达100%，项目的实施，也提升了群众对政府及干部的认可。
五、存在的问题及不足。
龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目的各项指标体系均能全面完成，通过对该项目的绩效自评，也反映出了我镇在项目绩效自评工作中存在的不足之处，例如：绩效自评的相关制度还有待进一步完善，财务人员对绩效评价的相关文件精神研读的不够透彻，绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、评价方法需要进一步提高。
六、下一步工作打算。
   组织相关财务人员学习文件精神，进一步读懂、吃透文件要求，进一步完善工作机制，规范收支，提高资金使用效率。
