《全南县水利工程设施水毁修复工作方案》起草情况的说明 
一、起草背景
根据《赣州市水利工程设施水毁修复工作方案的通知》（赣市府办字〔2022〕84号）文件精神，为积极推进我县水利工程设施水毁修复工作，尽快发挥水利工程综合效益，全面完成年度目标任务，结合我县实际，特制定本工作方案。
二、起草过程
根据《赣州市水利工程设施水毁修复工作方案的通知》（赣市府办字〔2022〕84号）文件精神 ，结合我县实际，形成了《水利工程设施水毁修复工作实施方案》初稿。初稿经县委县政府分管领导审阅完善，形成了《实施方案(送审稿)》。
 三、主要内容
《实施方案》主要内容包括：总体要求、主要措施、工作保障等三部分。
（一）目标要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市关于水毁修复工作的部署，按照“先生活后生产、先重点后一般”的要求，坚持一手抓防大汛、抗大灾，一手抓水毁修复，对影响当前防洪、排涝、抗旱、人饮及灌溉安全的水毁工程优先应急修复，提升防灾减灾能力，保障防洪抗旱和供水安全，满足群众生活生产需要。根据《赣州市水利工程设施水毁修复工作方案的通知》要求。
（二）工作重点。主要排查摸底，建立台账、制定目标，出台方案精心组织、抓紧修复统一组织实施、统一验收考核、注重高效利用、创建样板工程、加强建后管护等6个方面。
（三）实施步骤。实施准备阶段(2022年8月22日至2023年3月30日)；工程建设阶段(2022年10月1日至2023年3月30日)；考核验收阶段(2023年4月1日至4月30日）。
（四）工作措施。包括加强组织领导、注重宣传引导、落实工作经费、提高群众参与和严格督查考核五个方面。
